06 · Plattform

Lastenheft: **D-03** (Soll, Phase 2), **D-06**, **D-07** (Kann, Phase 3), nicht-funktionale Anforderungen

---

D-03 · Installierbar und offline (Progressive Web App)

- Web-App-Manifest mit Name, Icons und Farben; „Zum Startbildschirm hinzufügen“ auf iPhone und Android.
- Service Worker speichert App und die zuletzt genutzten Solver-Daten; Training funktioniert im Flugzeug.
- Aktualisierungen: Hinweis „Neue Version verfügbar – neu laden“, kein stilles Neuladen mitten in einer Hand.
- Abnahme: Seite lädt offline, ein bereits geöffneter Modus ist offline spielbar.

D-06 · Import eigener Spielgeld-Hände

- Import von Hand-Historien als Textdatei (zunächst ein gängiges Format für Spielgeld-Tische).
- Analyse nur nachträglich und nur für Situationen, die ein gelöster Spot abdeckt (Heads-up, passende Linie). Alles andere wird als „nicht abgedeckt“ markiert.
- Ausdrücklich **keine** Hilfe während laufender Echtgeld-Sessions: kein Overlay, kein Auslesen des Bildschirms, keine Live-Anbindung an Pokerclients.
- Daten bleiben im Browser bzw. im eigenen Konto.

D-07 · Englische Oberfläche

- Alle Texte in Sprachdateien; Deutsch bleibt Standard, Englisch wählbar.
- Erkennung über die Browsersprache, Umschalter in der Fußzeile.
- Lektionen (05) werden mit übersetzt; Begriffe wie „Bluff-Catcher“ bleiben englisch.

Qualität und Betrieb

Bereich	Maßnahme	Ziel
Barrierefreiheit	Audit nach WCAG 2.1 AA, Tastatursteuerung des Tisches, Charts mit Textalternative	keine Blocker im Audit
Leistung	Rechenintensives (Equity, Monte Carlo) in einen Web Worker verlagern	keine Ruckler über 100 ms
Ladezeit	Daten komprimieren, Code-Splitting pro Seite	erste Bedienbarkeit unter 2 s auf Mittelklasse-Handy
Tests	Komponenten- und End-to-End-Tests (Playwright) für die wichtigsten Abläufe	Tests bei jedem Push
Fehler	Fehlerprotokoll nur mit Einwilligung, ohne personenbezogene Daten	Ausfälle bemerken, ohne zu tracken
Sicherheit	Content Security Policy, Abhängigkeiten automatisch aktualisieren	keine bekannten kritischen Lücken

Aufwand

- D-03 1 Woche, D-06 2–3 Wochen, D-07 1–2 Wochen (plus Übersetzung), Qualität laufend etwa 10 % der Zeit.